

Echéancier pour la réalisation du guide des Logiciels Libres utiles aux associations

Référence de l'action	Actions	Echéance	Durée estimée	Responsable	Remarques
21	Fin de l'impression et arrivée des catalogue sur la plate-forme Crédit Coopératif	20/06/12	3 semaines pour impression et livraison		
20	BAT du guide	21/05/12			
19	Relectures sur épreuves finales	12/05/12			
16	Courriers aux potentiels partenaires institutionnels pour être relais de la démarche	20/04/12		Céline Fiorentino / Laurent Costy	CPCA, CNAJEP, RNMA, ...
15	Début intégration Latex	16/04/12			
14	Fin capture d'images	15/04/12			
13	Fin relecture Wiki par Agnès Le Béon	15/04/12		Agnès Le Béon,	De manière complémentaire au travail déjà effectué par Guillaume Colson
12	Premières captures d'écran pour illustrer les logiciels évoqués	10/04/12			Capture à 800 pixels de larges max
11	Clôture du wiki	09/04/12		Laurent Costy, Vincent Calame	